

**គម្រោងអភិបាលកិច្ចលទ្ធផលដ្ឋាន**

IDA Grant No. H4410KH

**ក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចលទ្ធផល សម្រាប់គម្រោងអភិបាលកិច្ចលទ្ធផល (DFGG)**

**បច្ចុប្បន្នកម្មសម្រាប់ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១**

\*\*\*

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<b>ផ្នែក ១ : ការងារលទ្ធកម្ម</b>							
<b>១.ក.កាត់បន្ថយភាព មិនប្រក្រតី</b>	ប្រសិនបើមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នា រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងម្ចាស់ជំនួយ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវប្រើប្រាស់ សេវាក្នុងការងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ដែល មានតួនាទី និងភារកិច្ចដែលបាន កំណត់ និងយល់ព្រមដោយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់ជំនួយ ក្នុងកិច្ចលទ្ធកម្មទាំងឡាយរបស់ គម្រោង និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោង៖ <b>១-ក</b> កញ្ចប់លទ្ធកម្ម ដែលត្រូវអនុវត្ត ដោយស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងខ្លួនឯងរួម	ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច- ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្ម អន្តរជាតិ ត្រូវបានកំណត់ ឱ្យចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ការងារនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ។	ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងយល់ ព្រមលើតួនាទីរបស់ភ្នាក់ងារ លទ្ធកម្មអន្តរជាតិ តាមរយៈ ការចរចា ដោយយោងទៅ តាមកិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញប្បទាន ។  ម្ចាស់ជំនួយតាមដាន	DFGG អនុវត្តតាមនីតិវិធីគ្រប់គ្រង និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ IPA ។  ការមិនបំពេញតាមតម្រូវការនានា ត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ ពិនិត្យជាក្រោយសម្រាប់ IA មួយ ។ PCO បានធ្វើសកម្មភាពកែតម្រូវ ដោយមានការព្រមព្រៀងពី ធនាគារពិភពលោក ដើម្បីលើក យកការមិនបំពេញតាមតម្រូវការ ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុង IA	PCO នឹងធ្វើការពិនិត្យយ៉ាង តឹងរឹងទៅលើសកម្មភាពលទ្ធ កម្មរបស់ស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោង នីមួយៗ ដើម្បីធានា ថា វានឹងត្រូវ បានអនុវត្តតាម នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំដូច មានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ហិរញ្ញវត្ថុ ។  - PCO នឹងធ្វើការយ៉ាងជិត ស្និតជាមួយ IA ដើម្បីពិនិត្យ		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>មាន៖</p> <p>(ក) - ការធ្វើកិច្ចសន្យាដោយផ្ទាល់</p> <p>(ខ) - ជាន់ទំនិញពីអង្គការសហប្រជាជាតិ</p> <p>(គ) - ការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាដោយមានបេក្ខជនតែម្នាក់</p> <p>(ឃ) - ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានតែ១</p> <p>២- កិច្ចលទ្ធកម្មដែលផ្តល់ថវិកាពីប្រភពដទៃទៀតក្រៅពីម្ចាស់ជំនួយដូចជាថវិកាអាជ្ញាធរ និងពីម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីសម្រាប់កិច្ចលទ្ធកម្ម ដែលត្រូវបានអនុវត្ត ដោយភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗត្រូវទទួលបានបន្តការរៀបចំតម្រូវការបច្ចេកទេសលម្អិត សម្រាប់ទំនិញ និងសំណង់ ក៏ដូចជាតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ ប្រសិនបើជាកញ្ចប់</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p> <p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p> <p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង</p> <p>ដូចមានកំណត់ក្នុងតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ</p>	<p>តាមរយៈបេសកកម្ម និងការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p> <p>ម្ចាស់ជំនួយតាមដាន</p> <p>តាមរយៈបេសកកម្ម និងការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p> <p>ម្ចាស់ជំនួយតាមដាន</p>	<p>ដើម្បីជាបទពិសោធន៍កាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីនានា ។</p> <p>របាយការណ៍នៃការពិនិត្យជាក្រោយផ្សេងទៀត បង្ហាញថាបានបំពេញតាមតម្រូវការ ។</p> <p>គ្រប់ IA បានប្រើប្រាស់សេវា IPA ដូច ដែលបានព្រមព្រៀង ។</p> <p>ដោយសារតែមានកង្វះខាតលទ្ធភាពបច្ចេកទេសនៅ IA នីមួយៗនៅមានបញ្ហាដ៏ធំៗលើការអនុវត្តកញ្ចប់លទ្ធកម្មក្នុងនោះមកពីគុណភាពបច្ចេកទេសនៅមានកំណត់ការប៉ាន់ប្រមាណថវិកាបរិយាយបច្ចេកទេសលម្អិតតួនាទីភារកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សា ។ល ។</p> <p>-សមត្ថភាពមន្ត្រីលទ្ធកម្មនៅតាម</p>	<p>ដំណើរការការងារលទ្ធកម្ម (ការបើកឯកសារដេញថ្លៃ)</p> <p>-អាចតាមដានតាមរយៈរបាយការណ៍ តាមដានលទ្ធកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ និងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដែលធ្វើឡើងនៅរវាង ២ ខែម្តង ឬក៏ធ្វើឡើងតាមតម្រូវការ ។</p> <p>PCO បន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ IPA, MEF និង IA ក្នុងការរៀបចំបរិយាយបច្ចេកទេសលម្អិតសម្រាប់ទំនិញសំណង់ និងតួនាទីភារកិច្ចរបស់សេវាទីប្រឹក្សា និងផ្ញើទៅកាន់ IPA ដើម្បីចាត់ការបន្ត ។</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>សេវាទីប្រឹក្សាត្រូវធ្វើទៅកាន់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ដើម្បីរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ និងសំណើរចូលរួម ដេញថ្លៃវាយតម្លៃសម្រេចផ្តល់កិច្ចសន្យាស្របតាមឯកសារណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចលទ្ធកម្ម និងសេវាទីប្រឹក្សារបស់ធនាគារពិភពលោក និងកិច្ចលទ្ធកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការប្រកួតប្រជែងដេញថ្លៃថ្នាក់ជាតិ និងការទិញដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារណែនាំស្តីពីកិច្ចលទ្ធកម្មទៅលើទំនិញសំណង់ និងសេវាទីប្រឹក្សាក្រោមការអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់តាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៤ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ។</p>		<p>តាមរយៈបេសកកម្ម និងការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p> <p>ការតាមដានការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិ ដោយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។</p> <p>ម្ចាស់ជំនួយតាមដានការងាររបស់ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពិនិត្យប្រចាំត្រីមាស និងការពិនិត្យជាមុន និងជាក្រោយ ។</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនានាមានភាពប្រសើរឡើង ក៏ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវការទីប្រឹក្សាលទ្ធកម្មជាតិដើម្បីផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស ។</p>	<p>IPA/PCO ធានាថារបាយការណ៍ប្រចាំខែត្រូវបានដាក់ជូនទៅ IPA ដើម្បី ពិនិត្យ ។</p>		
<p><b>១.ខ.ធានាសមត្ថភាពអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មនៅ</b></p>	<p>ម្ចាស់ជំនួយបានពិនិត្យលទ្ធភាពធ្វើលទ្ធកម្មរបស់ IAs នីមួយៗឃើញថាផែនការសកម្មភាពត្រូវបានរៀបចំ</p>	<p>IAs ជាមួយនឹង IDA NOL ( សូមមើលលម្អិតអំពី IAs, GGPs )</p>	<p>ការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរាប់បញ្ចូលទាំងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជា</p>	<p>សមត្ថភាពធ្វើការលើការងារលទ្ធកម្ម និងការពិនិត្យគ្រប់គ្រងត្រូវបានរកឃើញថា ជាបញ្ហានៅក្នុង</p>	<p>ដើម្បីបង្កើនគុណភាពការងារលទ្ធកម្ម នៅក្នុងឆ្នាំ២០១១:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ធ្វើការពិនិត្យផ្ទៃក្នុង</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង នីមួយៗឱ្យមាន លក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។</b></p>	<p>ឡើង និងបានកំណត់អំពីបញ្ហានៃ សមត្ថភាព ។ របាយការណ៍ពាក់កណ្តាល អាណត្តិបានកំណត់ថាសមត្ថភាព ការងារលទ្ធកម្មរបស់ PCO នឹងត្រូវ បានពិនិត្យម្តងទៀត នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ។</p>		<p>សំខាន់ឈរលើកត្តា សមត្ថភាពសមស្របឆ្លើយ តបនឹងនីតិវិធីលទ្ធកម្ម ។</p>	<p>របាយការណ៍ពាក់កណ្តាលអាណត្តិ សមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីបច្ចេកទេស ដែលទទួលបន្ទុកនៅមានកម្រិត (បង្កឱ្យមានការពន្យារ) ។ AM សំណូមពរឱ្យធ្វើការពិនិត្យមើល ឡើងវិញជាថ្មីម្តងទៀតលើការងារ លទ្ធកម្ម នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលទ្ធកម្ម (ជាតិ) ត្រូវបានផ្ទេរមកពីក្រសួងទ.រ.ព.អ ហើយបានចូលបំពេញការងារចាប់ពីខែ កក្កដា ។</li> <li>• ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគម្រោងតាំងពី ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ដោយឆ្លងការពិនិត្យ និងព្រមព្រៀងពីធនាគារពិភពលោក ។</li> </ul>	<p>(តាមបែប Post Review)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ពិនិត្យគ្រប់គ្រងមន្ត្រីលទ្ធកម្ម តាមរយៈតារាងពេលវេលាការងារ និងផ្តល់ការងារតាមការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ពិសេសគឺការងារលទ្ធកម្ម ។</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>១.គ.បញ្ជ្រាប</b> <b>ហានិភ័យទាក់ទង</b> <b>នឹងភាពយឺតយ៉ាវ</b> <b>លើផែនការលទ្ធកម្ម ។</b></p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗត្រូវរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ដែលមានលក្ខណៈប្រតិបត្តិ និងដោយផ្អែកលើផែនការការងារ និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ</p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនានាដែលទទួលបានការឯកភាពពីម្ចាស់ជំនួយ (សូមមើលក្នុង IA-Specific GGPs) ។ ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងមានមុខងារសម្របសម្រួល</p>	<p>ផែនការ ១៨ខែត្រូវបានឯកភាពនៅក្នុងកំឡុងពេលវាយតម្លៃ ។ ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងដាក់ស្នើសុំផែនការដែលទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបឋមទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់ជំនួយរាល់ ខែមិថុនានៅក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ (សម្រាប់ការព្យាករណ៍ថវិការបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបឋមលើផែនការត្រូវធ្វើ នៅក្នុងខែកញ្ញា និងបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ផែនការលទ្ធកម្មត្រូវបានពន្យាយ៉ាងខ្លាំង កាលពីដើមឆ្នាំ ២០១១ រង់ចាំការទទួលបាន NOLs ។</li> <li>• ការតាមដានសកម្មភាពការងារលទ្ធកម្មរបស់ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសលទ្ធកម្ម (អន្តរជាតិ) មានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងទាក់ទងនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នហើយសកម្មភាពនេះនឹងនៅតែបន្ត ទោះជាទីប្រឹក្សាបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ។</li> <li>• ផែនការលទ្ធកម្ម ១៨ខែដំបូងលើកទី១ និងរាយការណ៍ តាមដានការអនុវត្តលទ្ធកម្មត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងគេហទំព័រធនាគារពិភពលោក ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- បន្តធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពលទ្ធកម្មជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ។</li> <li>- ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងនឹងបន្តត្រួតពិនិត្យសម្របសម្រួលរបស់ខ្លួន និងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរ ជាតិលើការអនុវត្តផែនការលទ្ធកម្មឆ្នាំ ២០១១</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	ការបរិច្ចេក	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<ul style="list-style-type: none"> <li>ផែនការលទ្ធកម្មដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម និងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុង ៤ខែចុងឆ្នាំ២០១១ ។</li> <li>IA នីមួយៗ បានផ្តល់នូវរបាយការណ៍តាមដានការងារលទ្ធកម្មរៀងរាល់សប្តាហ៍មកកាន់ PCO ។</li> </ul>			
<p><b>១. ឃ. ការផ្តល់ប្រាក់ក្រៅផ្លូវការពីសំណាក់អ្នកម៉ៅការអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងទីប្រឹក្សា</b></p>	<p>អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងទីប្រឹក្សា (ក្រុមហ៊ុន វិបុលជាតិ វិអន្តរជាតិ) ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃនៃគម្រោងនេះ ត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ “Declaration on Ethical Conduct and Fraud and Corruption” ។</p> <p>នៅក្នុងចំនុចទី ៥ នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានចែងអំពី៖</p> <p>“ការចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនេះ និងក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានានា គឺពុំបានកើត</p>	<p>ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មអន្តរជាតិធ្វើការតាមរយៈការណែនាំរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង ពិនិត្យតាមដានម្ចាស់ជំនួយក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញ តាមវិធីសាស្ត្រពិនិត្យមុន និងពិនិត្យក្រោយ (Prior and Post Review) ។</p>	<p>តើអ្នកគ្រោងនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វី សម្រាប់ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងខ្លួនឯង? សម្រាប់ IAs ផ្សេងទៀត? ឧទាហរណ៍ វត្តមានបណ្តុះបណ្តាលអំពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ ហើយតើអ្វីទៅជាការចំណាយមិនផ្លូវការ?</p>	<p>-ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មឯករាជ្យ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានអំពីការប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ។</p> <p>-គណៈកម្មការវាយតម្លៃ លទ្ធកម្មតែងតែបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅគ្រប់</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>ឡើង រឺក៏បម្រុងនឹងកើតឡើងនោះទេ នូវការចំណាយក្រៅផ្លូវការ ទោះជា ការចំណាយ នោះធ្វើឡើងដោយ ពួកយើងផ្ទាល់ សហការី ភ្នាក់ងារ ភាគីភាគហ៊ុន បុគ្គលិក ទីប្រឹក្សា និយោជិត រឺក៏បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ បុគ្គលពាក់ព័ន្ធខាងលើ ឬក៏អ្នកដែល បានចូលរួមក្នុង ដំណើរការលទ្ធកម្ម ឬក្នុងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឡើយ ហើយក៏ពុំមានការអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការចំណាយ ជំនួសមុខឱ្យអ្នកទិញ អតិថិជន រឺក៏ និយោជកនោះផងដែរ ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ត្រូវបានកំណត់ ដាក់បញ្ចូល ក្នុងឯកសារដេញថ្លៃ ទាំងអស់ សំណើសុំដេញថ្លៃ និងកិច្ច សន្យា ។</p>				<p>ការវាយតម្លៃឯកសារដេញថ្លៃ ។ -សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ត្រូវ បានដាក់បញ្ចូល នៅក្នុងឯកសារ ដេញថ្លៃ ។</p>		
<p><b>១.ង.ការចូលរួម របស់អង្គការសង្គម ស៊ីវិល</b></p>	<p>សង្គមស៊ីវិល គួរត្រូវបានអញ្ជើញដោយ IAs និមួយៗឱ្យចូលរួមពិនិត្យតាមដាន ដំណើរការងារលទ្ធកម្ម ជាពិសេសនៅ</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប- សម្រួលគម្រោង ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង IAs ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោងជាអ្នកពិនិត្យតាម ដាន ។</p>	<p>មកទល់ពេលនេះ នៅមិនទាន់មាន កំណត់ត្រា ឬឯកសារណាបង្ហាញពី ការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅ</p>	<p>-ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោងនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	ក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកឯកសារដេញថ្លៃ ។ ច្បាប់ចម្លងពិធីអញ្ជើញ និង ហត្ថលេខារបស់តំណាងសង្គមស៊ីវិល នៅលើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំគួររក្សាទុក ជាឯកសារ ។			ក្នុងដំណើរការការងារលទ្ធកម្មនៅ ឡើយទេ ទោះជាការបញ្ចប់លទ្ធកម្ម នោះជាប្រភេទ Prior ឬ Post ។ មកទល់ពេលនេះ ការិយាល័យ សម្របសម្រួលគម្រោង នៅមិន ធ្លាប់បានអញ្ជើញសង្គមស៊ីវិលឱ្យចូល រួមនៅឡើយទេ ។	ហិរញ្ញវត្ថុ និង IAs ដើម្បីធ្វើការ អញ្ជើញសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួម នៅក្នុងដំណើរការការងារលទ្ធកម្ម ពិសេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើក ឯកសារដេញថ្លៃ ។ -IAs នីមួយៗនឹងត្រូវទទួលខុស ត្រូវធ្វើលិខិតអញ្ជើញ ដោយខ្លួន ឯង ។		
<b>១.៥.ការឃ្នាំមើល ដោយក្រុមការងារ ប្រឆាំងអំពើពុក រលួយរបស់រាជរដ្ឋា- ភិបាលកម្ពុជាលើ គម្រោងដែលផ្តល់ ហិរញ្ញប្បទានដោយ ធនាគារពិភពលោក និងយន្តការទទួល ពាក្យបណ្តឹង</b>	ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យចំពោះមុខរាជរដ្ឋា- ភិបាល និងធនាគារពិភពលោក IAs នីមួយៗ ត្រូវបានតម្រូវឱ្យធ្វើការវាយ- ការណ៍អំពីករណីសង្ស័យទាក់ទងនឹង អំពើពុករលួយ ការក្លែងបន្លំ និងការ ប្រើប្រាស់ទៅកាន់អង្គការប្រឆាំងអំពើ ពុករលួយ និងទៅធនាគារពិភពលោក ។ នៅក្នុងឯកសារដេញថ្លៃនីមួយៗ/RFP, Invitation for Bids/EOIs របស់ គម្រោងគួរដាក់បញ្ចូលផងដែរនូវ អាស័យដ្ឋានទាក់ទងរបស់អង្គការ	ការិយាល័យសម្រប- សម្រួលគម្រោង និង IAs	ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោងជាអ្នកពិនិត្យតាម ដាន	ពុំទាន់មានរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹង សកម្មភាពរបស់ RNK នៅក្រោយ Post Review នៅឡើយ ។	-ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោងនឹងធ្វើការវាយការណ៍ អំពីករណីនានាទាក់ទងនឹងការ ក្លែងបន្លំអំពើពុករលួយ និងការ ប្រើប្រាស់ទៅកាន់អង្គការប្រឆាំង អំពើពុករលួយនិងទៅកាន់ ធនាគារពិភពលោក ។ -នៅពេលខាងមុខ ឯកសារដេញ ថ្លៃនីមួយៗ/RFP, Invitation for Bids/EOIs របស់គម្រោង គួរដាក់បញ្ចូលផងដែរនូវអាស័យ		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង INT របស់ ធនាគារពិភពលោក ។				ដ្ឋានទាក់ទងរបស់អង្គការ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង INT របស់ធនាគារពិភពលោក		

**ផ្នែក ២ : ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ**

<p><b>២.ក.៣ ផ្នែកកិច្ចព្រមព្រៀង ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង</b></p>	<p>រាល់ស្ថាប័នប្រតិបត្តិការគម្រោងទាំង អស់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធី SOP/FMM ដែលបានដាក់ចេញតាម រយៈពេលអនុក្រឹត្យ លេខ ១៤ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ហើយបានចែងបន្ថែមដោយ FMDM ដែលត្រូវបានដាក់តែងច្បាប់ លាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង គម្រោង DFGG ។</p>	<p>FMDM អាចទទួលយក បាន និងអនុវត្តទទួល ស្គាល់ដោយអ្នកសម្រប សម្រួលគម្រោងតាម រយៈពេល NOL ពី IDA ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវ ឬ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ គម្រោងនីមួយៗមាន ភារកិច្ចពិនិត្យ និងអនុវត្ត តាម ។</p>	<p>FMDM អនុវត្តតាមរយៈ ការជំរុញការត្រួតពិនិត្យ បញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ SOP/FMM និង FMDM ស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង ទទួលជំនួយ ។ ក្នុងអំឡុង ពេលបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ IDA មានភារកិច្ចវាយតម្លៃ រួមលើការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ IAs និង PCO ស្របទៅតាម អ្វីដែលមានចែង ឬអត់ ។ ចំណែកឯសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់ PCO ជាអ្នកវាយ តម្លៃពីការអនុវត្តរបស់ IAs នីមួយៗ ។</p>	<p>PCO កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ កាលត្រួតពិនិត្យ និងកែតម្រូវ FMDM ដើម្បីឱ្យសមស្របតាម ការរៀបចំអនុវត្តគម្រោងនាពេល បច្ចុប្បន្ន ដោយបូកបញ្ចូលទាំងការ ដាក់ ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនី នៅតាម IAs ទាំងអស់ ។ PCO បានអភិវឌ្ឍន៍ ផែនការសវនកម្ម ប្រចាំឆ្នាំដែលរាប់បញ្ចូលសវនកម្ម ថា តើការអនុវត្តគម្រោងតាម IA នីមួយៗស្របតាម នីតិវិធីឬអត់ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO នឹងរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្ន ភាព FMDM ដើម្បីដាក់ជូន IDA ក្នុងគោលបំណងស្វែងរក អនុសាសន៍កែលម្អឱ្យបាននៅ ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១</li> <li>• បង្កើតការបែងចែកតួនាទី ដោយលែកឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាពិសេសការបែងចែកតួនាទី អ្នកកាន់លុយ និងអ្នកចុះបញ្ជី លំហូរចំណាយ ។</li> <li>• អនុវត្តការចុះរាប់សាច់ប្រាក់ ដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន ដោយប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ឬសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។</li> </ul>		
--	---	--	--	--	--	--	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>២.ខ.ពង្រឹងលទ្ធភាព/ សមត្ថភាពគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ</b></p>	<p>PCO នឹងដាក់បញ្ចូលគណនេយ្យករ ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឱ្យ បំពេញតួនាទីជាអ្នកជំនួយការផ្តល់ យោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់គម្រោងទាំងមូលបូករួមទាំង គណនេយ្យករមួយរូបនិងមន្ត្រី គណនេយ្យពីររូបទៀត ដើម្បីបំពេញ តួនាទី នៅក្នុង PCO ដែលតួនាទី ទាំងអស់នោះមាន TOR ទទួលស្គាល់ និងអនុម័តដោយ IDA ។ IA នីមួយៗ ត្រូវយកផែនការសកម្មភាពយកមក អនុវត្ត ( រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាល និង ស្វែងរកបុគ្គលិក ) ដែលផែនការ សកម្មភាពទាំងនោះ ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងឡាយណាដែល ត្រូវបានកំណត់ឡើងតាមរយៈការវាយ តម្លៃសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុង កំឡុងពេលរៀបចំគម្រោង ។</p>	<p>PCO រួម និង NOL ពី IDA ។ សូមមើលនៅក្នុង ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង GGPs .</p>	<p>TOR អនុម័ត និងដាក់ បញ្ចូលនៅក្នុងសំណើផ្នែក ទី៣ ។ រកឱ្យបាននៅក្នុង ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៩ ។</p>	<p>អ្នកជំនួយការផ្នែកគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានចែង និងកំពុង បំពេញតួនាទីចាប់តាំងពីដើម ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ នៅ PCO ដែល TOR ត្រូវបានអនុម័តដោយ IDA ។ មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ បាននឹងកំពុងបំពេញតួនាទីចាប់ តាំងពី ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ បន្តរៀបចំបូករួមទាំង មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ចាប់ផ្តើមនៅ ថ្ងៃជាមួយគ្នា ។</p>	<p>បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពការគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់គ្រប់ IAs តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះ បណ្តាល ដែលបានស្នើតាមរយៈ APW ឆ្នាំ២០១១ ។ PCO និង ផ្តល់ឯកសារចំលង FMDM និងការបណ្តុះបណ្តាលដល់គ្រប់ IAs</p>		
<p><b>២.គ.ធានាឱ្យបានថា ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ គម្រោងមួយដែល</b></p>	<p>PCO ភារកិច្ចធានាឱ្យបានថា ស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ត្រូវបង្កើតជា ប្រព័ន្ធគណនេយ្យប្រចាំគម្រោងមួយ ដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរ ក្នុងនោះតារាង</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោងត្រូវមាន ការឯកភាពពីម្ចាស់ ជំនួយ ។</p>	<p>រកកម្មវិធីប្រព័ន្ធគណនេយ្យ ឱ្យបានក្នុងកំឡុង ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ ។ PCO នឹង រៀបចំបញ្ចូល និងដាក់ឱ្យ</p>	<p>-ក្រុមហ៊ុន Conical Hat Cambodia Ltd. ត្រូវបានជ្រើស រើស និងចាប់ផ្តើមការងារនៅ ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Conical Hat firm ដើម្បីរកដំណោះស្រាយ លុបបំបាត់បញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធ</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានបំណុល
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>មានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា ក្នុងចំណោម IAs ទាំងអស់ព្រមទាំង អាចប្រើប្រាស់ ដោយ មានប្រសិទ្ធភាព ។</b></p>	<p>គណនេយ្យ ក៏ត្រូវមានលក្ខណៈរួម តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ គណនេយ្យអនុម័តដោយ IDA ។</p>		<p>ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ នោះពេលគម្រោងចាប់ផ្តើម ដាក់ឱ្យអនុវត្តរួមទាំងការ ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹម ត្រូវក្នុងកំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ គប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ។</p>	<p>-កម្មវិធីប្រព័ន្ធគណនេយ្យដំណើរ ការបានពេញលេញ ប៉ុន្តែនៅមាន បញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចខ្លះ ដែលបានលើកយកមកជជែកវែក ញែកក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃពាក់កណ្តាលគម្រោង ហើយត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយ ។</p>	<p>គណនេយ្យ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបុរេប្រទាន</li> <li>កែតម្រូវកម្មវិធីគណនេយ្យ ដើម្បីដាក់ការចំណាយនីមួយៗ លើបន្ទាត់តែមួយពេលបោះពុម្ព</li> <li>កែលម្អរបាយការណ៍កិច្ច សន្យា</li> <li>កែលម្អរបាយការណ៍ទ្រព្យ សម្បត្តិគម្រោង ។</li> </ul>		
<p><b>២.យ.ធានាឱ្យបាននូវ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបាន ពេញលេញ ។</b></p>	<p>គ្រប់ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ នឹងប្រើប្រាស់កំរងកសាស្ត្រសម្រាប់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តីទីដែលត្រូវបាន កែលម្អ និងព្រមព្រៀងដាក់ឱ្យប្រើ ប្រាស់ ។ របាយការណ៍ត្រូវដាក់ជូនទៅ ធនាគារពិភពលោកក្នុងមួយត្រីមាស ម្តង មិនឱ្យលើសពី ៤៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបិទ បញ្ជី ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង និង ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង ទាំងអស់ ។</p>	<p>ព្រមព្រៀងកំរងកសាស្ត្រ តាមរយៈការចរចារវាង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។ PCOមាន តួនាទីត្រួតពិនិត្យ របាយការណ៍គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យស៊ីសង្វាក់ទៅ នឹង FMDM រួមនឹងគំរូ របាយការណ៍ និងដាក់ជូន ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ។</p>	<p>គំរូ IFRs បច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ ចេញ ដោយអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ របស់ធនាគារពិភពលោកទទួល ស្គាល់ និងយកមកអនុវត្តដោយ PCO និងស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង ទាំងអស់ ។</p>	<p>PCO នឹងពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោងក្នុងកំឡុងពេល សប្តាហ៍ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ក្នុងការផ្តល់ ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីត្រួត ពិនិត្យដំណើរការ និងលទ្ធផល ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គម្រោង ។</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានបំណុល
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>២.ង.ធានាឱ្យបានពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ដំណើរការសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅរាល់ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង ។</b></p>	<p>ចំពោះផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដែលត្រូវបង្កើតនៅការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង PCO ដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីសវនករចំនួន ០៣រូបដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់រួមមាន សវនករជាតិចំនួន ០២រូប និងសវនករអន្តរជាតិចំនួន ០១រូប ។</p>	<p>PCO នឹងរៀបចំតារាងតែង TOR ក្នុងការរៀបចំផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការសុំ NOL ពី IDA ឯការជ្រើសរើសមន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក៏ជាបន្ទុករបស់ PCO ដែរ ។</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ចំពោះអ្នកជំនួយការជាតិផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងទី១ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ PCO និងចាប់ផ្តើមបំពេញការងារចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០១១ រីឯអ្នកជំនួយការផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងម្នាក់ទៀតបានចាប់ផ្តើមការងារនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ។ ចំពោះទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានចាប់ផ្តើមការងារតាំងពី ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ។</li> <li>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សម្រាប់មន្ត្រី PCO ក៏ដូចជាស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោង ៦ទៀត និងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ផែនការការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ផ្នែកលើហានិភ័យផ្សេងៗនឹងត្រូវរៀបចំដោយ IAU សម្រាប់ PCO និង IAs ទាំងអស់ ។</li> <li>របាយការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិគម្រោង ត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់គ្រប់ IAs ទាំងអស់ ។ ជំនួយការពីអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិ នឹងត្រូវប្រើទៅលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ដើម្បីកែតម្រូវ FMDM និង PIM ដើម្បីដាក់បញ្ចូលអនុសាសន៍របស់ MTR ។</li> <li>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសវនកម្មផ្ទៃក្នុង លើកទី២សម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិ ។</li> <li>បញ្ចប់របាយការណ៍សវនកម្មបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១</li> <li>ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១</li> <li>ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១</li> <li>ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១១</li> <li>ថ្ងៃទី ៣១</li> </ul>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
					<p>ក្រុងទ្រព្យសម្បត្តិគម្រោង ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ បញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការចំណាយរបស់ RNK និង MONASRI ចាប់តាំងពី ថ្ងៃចាប់ផ្តើម រហូតដល់ ថ្ងៃលុបចោលគម្រោង ។</li> <li>▪ បញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យលើនីតិវិធីដំណើរការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជំនួយក្នុង Component 2 ។</li> <li>▪ អភិវឌ្ឍន៍វិធានការយុទ្ធសាស្ត្រសវនកម្មផ្នែកលើហានិភ័យក៏ដូចជា ផែនការកសាងសមត្ថភាពលើវិស័យសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។</li> <li>▪ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវអនុវត្តឡើងយោងទៅលើផែនការ</li> </ul>	<p>ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ថ្ងៃទី៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១</li> <li>▪ របាយ- ការណ៍ សវនកម្ម ប្រចាំ ត្រីមាស ត្រូវបញ្ចប់</li> </ul>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
					យុទ្ធសាស្ត្រ ដែលផ្អែកលើ ហានិភ័យ ។ របាយការណ៍ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង បែបនេះនឹង ត្រូវរៀបចំ និងដាក់ជូនទៅ ធនាគារពិភពលោកក្នុងមួយ ត្រីមាសម្តង ដោយចាប់ផ្តើមពី ត្រីមាស ដែលផ្តើមពីចុង ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ។	យ៉ាងយូរ បំផុតត្រឹម ថ្ងៃទី១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ (៤៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីចុង ត្រីមាស) ។	
<b>២.ច.សវនកម្មខាង ក្រៅសម្រាប់គម្រោង ទាំងមូល ។</b>	សវនករឯករាជ្យដែលទទួលស្គាល់ដោយ IDA និងត្រូវតែតាំង ដើម្បីធ្វើសវនកម្ម ប្រចាំឆ្នាំលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ គម្រោង ។	PCO តាក់តែង TOR និងរៀបចំស្នើ NOL ពី IDA ចំពោះការស្វែងរក សវនករខាងក្រៅជា ភារកិច្ចរបស់ IPA.	TOR ត្រូវបានឯកភាព និង អនុម័តក្នុងអំឡុង ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ការជ្រើសរើស ត្រូវបានធ្វើឡើងទាត់ពេល វេលា នៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១០	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ក្រុមហ៊ុន Ernst &amp; Young ត្រូវបានជ្រើស តាំងក្រោមកម្មវិធី សវនកម្ម ជាកញ្ចប់ រួមសម្រាប់ឆ្នាំ២០០៨ ដល់២០១០ ដែលកិច្ច សវនកម្មទី១ ត្រូវបាន បញ្ចប់ហើយសម្រាប់ ដំណាក់កាល PPF1 និង PPF2 ចាប់ពីចុងខែកញ្ញា ដល់ដើមខែតុលា</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PCO នឹងបន្តធ្វើការ យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Ernst &amp; Young ដើម្បី បញ្ចប់របាយការណ៍ សវនកម្ម និងរៀបចំ ដាក់ជូនទៅធនាគារ ពិភពលោក នៅអំឡុង ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ ។</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ឆ្នាំ២០០៩ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ភាពយឺតយ៉ាវនៃការដាក់ ជូនរបាយការណ៍សវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុទៅធនាគារ ពិភពលោកលើកមុនគឺ បណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុន Ernst &amp; Young មាន ភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដាក់ របាយការណ៍សវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុព្រាងក៏ដូចជា លិខិត Management Letter ទៅកាន់ស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោង ដើម្បី ពិនិត្យ និងផ្តល់ អនុសាសន៍ ។ (១) ទោះយ៉ាងណា PCO បានពិភាក្សា ជាមួយ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ កាលពី ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា</li> </ul>			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ឆ្នាំ២០១១ ទាក់ទិនទៅនឹងកាលវិភាគនៃការចុះធ្វើសវនកម្មនៅគោលដៅ និងកំណត់ថ្លៃជាក់លាក់ ដើម្បីដាក់ជូនរបាយការណ៍ព្រាងសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងលិខិត management letter ទៅគម្រោងទាំងមូល ។</p> <p>(២) PCO ក៏បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយ IAs ដ៏ទៃទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលិខិត ML ក៏ដូចជារបាយការណ៍សវនកម្មតាំងពីកិច្ចសវនកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ចំពោះកាលវិភាគការងារសវនកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០១០ ត្រូវបានរៀប</li> </ul>			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>ចំ ឡើងពីថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ។</p>			
<p><b>២.ឆ.កាត់បន្ថយជា អប្បបរមារាល់ ប្រតិបត្តិការចំណាយ ជាសាច់ប្រាក់ ។</b></p>	<p>រាល់ការបង់ប្រាក់ទៅលើវិឡនភាព ការងារជូនទៅអ្នកម៉ៅការឬអ្នកជំនាញ ការទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ត្រូវធ្វើចេញ ជាសេក ឬផ្ទេរទៅគណនីធនាគារ ។ រក្សាកសិករតាមសម្រាប់សវនកម្ម និង ដំណើរបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យការ ចំណាយដែលចាប់ពី ៥០០ដុល្លារចុះ គួរប្រើដោយ Petty cash.</p>	<p>បន្តករបស់ប្រធាន ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ IA នីមួយៗ ។</p>	<p>PCO មានភារកិច្ចត្រួត ពិនិត្យ Components ដ៏ទៃទៀត និងធ្វើ របាយការណ៍ម្តងក្នុងមួយ ត្រីមាស IDA ធ្វើការ ពិនិត្យបន្ថែមក្នុងអំឡុង Supervision mission ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ រហូតមកដល់ពេលនេះ គ្រប់ IAsទាំងអស់បាន ប្រតិបត្តិទៅតាមនីតិវិធី ដែលចែង ។</li> <li>▪ យោងលើ FMDM ការ ចំណាយប្រើប្រាស់ Petty cash មួយលើកបានត្រឹម តែ ២៥០ដុល្លារជា អតិបរមា ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO ត្រួតពិនិត្យជា ប្រចាំលើការចំណាយ Petty cash ទៅតាម ត្រីមាស ហើយនៅ ពេលនីតិវិធីធ្វើនៅក្នុង FMDM ត្រូវបានតាក់ តែងឡើង PCO នឹង កំណត់របាយការណ៍ ផ្ទៀងផ្ទាត់ Petty cash ពី IAsនីមួយៗ ជាប្រចាំ ក្នុង ១ខែម្តង ។</li> </ul>		
<p><b>២.ជ.ជៀសវាងភាព មិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ក្នុង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់វគ្គបណ្តុះ</b></p>	<p>ប្រើសេចក្តីសម្រេចលេខ ២០០០ ចុះ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧ របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ជាគោលក្នុងការកំណត់ អត្រា DSA ក្នុងស្រុកសម្រាប់ការធ្វើ ដំណើរទៅបរទេស ដែលចែងដោយ អនុក្រឹត្យលេខ១០ ចុះថ្ងៃទី១២</p>	<p>ចំពោះអត្រាដែល សមរម្យសម្រាប់ ទស្សនៈកិច្ចក្រៅ ប្រទេសត្រូវកំណត់ ឆ្លងតាមកិច្ចពិភាក្សា ផ្លូវការរវាងក្រសួង</p>	<p>អត្រា DSA សម្រាប់ ទស្សនៈកិច្ចក្រៅប្រទេស ត្រូវព្រមព្រៀងឱ្យ ហើយ នៅខែតុលា ២០០៨ ។ IDA ពិនិត្យ SOES តាមរយៈ សំណើដកប្រាក់ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ សម្រាប់បុគ្គលិករបស់ PCO ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញ ជាតិត្រូវអនុវត្តតាម សេចក្តីណែនាំស្តីពី Per Diems និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO ត្រួតពិនិត្យម្តង ក្នុង ១ត្រីមាស ។</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
បណ្តាលសិក្ខាសាលា និងទស្សនៈកិច្ច សិក្សា ។	ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤ មិនត្រូវទទួលយក មកអនុវត្តក្នុងគម្រោងរបស់ IDA ឡើយ ។	សេដ្ឋកិច្ច និង IDA ។		ធ្វើដំណើរចេញដោយ ក្រសួង MEF ។			
២. ឈ. រៀបចំផែន ការសម្រាប់សិក្ខា សាលាវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល និងទស្សនៈ កិច្ចសិក្សា ។	IA នីមួយៗ និងរៀបចំផែនការសិក្ខា សាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ យោងតាមសេចក្តីអនុម័ត ។ ផែនការ គួររួមបញ្ចូលតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរួមសិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់នឹង ត្រូវរៀបចំដោយ IA នីមួយៗចាប់ ផ្តើមពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ។	PCO នឹងរៀបចំសម្រប សម្រួលផែនការពី IA ទាំងអស់ រួចបញ្ជូលទៅ IDA ដើម្បីសុំ NOL ។ PCO នឹងស្ថាប័នអនុវត្ត គម្រោងទាំងអស់ត្រូវ អនុវត្តតាមគោលការណ៍ ណែនាំរបស់ក្រុមការងារ working group ពេល បានដាក់ចេញជាផ្លូវការ (មើលខាងក្រោម) ។  សមាជិកក្រុមការងារ working group រួមមាន MEF, ស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោង ទាំងអស់ និង IDA ផងដែរ ។	ស្នើរត NOL ឱ្យបានក្នុង អំឡុងខែកញ្ញា និងថវិកា ចុងក្រោយ សម្រាប់ឆ្នាំ បន្ទាប់ត្រូវធ្វើឱ្យហើយ ក្នុងខែធ្នូ ។ តាមរយៈសមាជិកភាពក្នុង ក្រុមការងារ working group IDA ជាអ្នកបញ្ជាក់ លើផែនការថាធ្វើឡើង ត្រឹមត្រូវ ឬអត់ ។  បង្កើតក្រុមការងារឱ្យ ហើយ ក្នុងអំឡុង ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ ។ អនុម័តគោល ការណ៍រួម និងទិសដៅជូន ទៅ IA ទាំងអស់ឱ្យបានក្នុង	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ផែនការបណ្តុះបណ្តាលរួម កំពុងត្រូវបានរៀបចំ ដោយ PCO សម្រាប់ ពេលដែលនៅសេសសល់ (ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ រហូតដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• រៀបចំការត្រួតពិនិត្យ ជាបន្តបន្ទាប់ និង សហការជិតស្និទ្ធ ជាមួយ IAs ដ៏ទៃទៀត ទាក់ទងនឹងកម្មវិធី សិក្ខាសាលា និងវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ។</li> <li>• បន្តរៀបចំសំណើរៀប ចំសិក្ខាសាលា និងវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល ។</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	ការបរិច្ចេក	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
		<p>Working group ត្រូវ កំណត់ភស្តុតាង និង បញ្ជូនជាទិសដៅ ។ PCO ត្រូវធានាភាព ស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការ អនុវត្ត និងគោលការណ៍ ណែនាំរបស់ IAs នីមួយៗ ។</p> <p>ទទួលខុសត្រូវដោយ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃ IA នីមួយៗ ។</p>	<p>អំឡុងចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ ។ ទិសដៅដាក់ចេញ ក្នុងអំឡុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ ។ IDA ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ SOEs អមដោយឯកសារសំណើសុំ ដកប្រាក់ ។</p> <p>មានការកិច្ចត្រួតពិនិត្យភាព ស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងការអនុវត្ត និងគោលការណ៍ណែនាំ IDA មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យ SOE ដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ នូវសំណើដកប្រាក់ និងធ្វើ ការបញ្ជាក់ក្នុងអំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</p>				
<p><b>២.ព្យ.ជៀសវាងការ ធ្វើឯកសារសរុបនៃ បុរេប្រទានយឺតយ៉ាវ</b></p>	<p>ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗនឹងរៀប ទុកដាក់បញ្ជីឯកសារបុរេប្រទាន ក៏ដូច ជាសៀវភៅ Log Book របស់យាន</p>	<p>តួនាទីរបស់ប្រធាន ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុនៃស្ថាប័ន អនុវត្តគម្រោងនីមួយៗ ។</p>	<p>PCO មានការកិច្ចត្រួត ពិនិត្យភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាង ការអនុវត្ត និងគោលការណ៍ ណែនាំ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PCO បានតាក់តែងជា បញ្ជីគ្រប់គ្រងប្រេង ឥន្ធនៈ និងដាក់ទៅ IA ទាំងអស់ឱ្យប្រើប្រាស់ ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO នឹងបន្តការត្រួត ពិនិត្យរបស់ខ្លួន និងធ្វើ ការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជា មួយស្ថាប័នអនុវត្ត</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>សម្រាប់ចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយផ្សេងៗ ។</b></p>	<p>យន្តការគម្រោង និងបញ្ជីប្រេងឥន្ធនៈ ។ បុរេប្រទាន ដែលប្រើសម្រាប់ចំណាយប្រតិបត្តិការក្នុងការិយាល័យ និងលើឯកជន ឬក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពគម្រោងត្រូវធ្វើឱ្យហើយយូររបំផុតពីរបៀបនៅចុងខែនីមួយៗ ។ មុននឹងចេញបុរេប្រទានថ្មីមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធានាឱ្យច្បាស់ថាបុរេប្រទានមុនៗ ត្រូវបានចំណាយអស់ហើយបូករួមទាំងឯកសារចំណាយជាភស្តុតាងផង ។</p>		<p>IDA មានតួនាទីពិនិត្យ និងធ្វើការបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវពេលចុះបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ការធ្វើសវនកម្មទៅលើទ្រព្យគម្រោងដោយ PCO បានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ IA ទាំងអស់កំពុងប្រើប្រាស់ Log Book សម្រាប់យានយន្តគម្រោងទាំងអស់ ។</li> </ul>	<p>គម្រោងដីទៃទៀតទាក់ទិននឹងការបូកសរុបរួមនូវបុរេប្រទានទាំងអស់ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>របាយការណ៍សវនកម្មលើទ្រព្យសម្បត្តិគម្រោងរបស់ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានផ្តល់អនុសាសន៍ថាឯកសារ Log book របស់យានយន្តគម្រោងត្រូវដាក់ជូនទៅ PCO ដោយ IA នីមួយៗក្នុង ១ខែ ម្តង ។</li> </ul>		
<p><b>២.៨.ការបង្កើតកម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិការអទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្របណ្តោះអាសន្ន ដើម្បី</b></p>	<p>អនុក្រឹត្យលេខ៦៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ចែងពីគោលការណ៍ និងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្ត POC ដែលជាកម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិការអទិភាព សម្រាប់មន្ត្រីរបស់</p>	<p>PCO ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគម្រោងដីទៃទៀត ដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃ ដើម្បីរៀបរៀងកម្មវិធី POC របស់ខ្លួនឱ្យស្របនឹង</p>	<p>ការឧបត្ថម្ភផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកម្មវិធី POC និងចាប់ផ្តើមពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដៃក្របបញ្ជូនមានលក្ខខណ្ឌ: និងកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅកំរិត</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>កម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិការអទិភាពចូលជាធរមាន កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCO នឹងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីចំណាយប្រតិបត្តិការអទិភាពយោងលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់ POC ដូចខាងក្រោម:</li> </ul>	<p>ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១</p>	



បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>វេលាសម្រាប់ចុះត្រួតពិនិត្យ ។ របាយការណ៍ព្រាងស្តីពីរបកគំហើញនៅរាល់ IAs ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជូន ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅ PCO ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ព្រាងនោះ មានការផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ស្ថាប័នអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់តម្រូវឱ្យធ្វើការដឹកនាំគម្រោងរៀបចំផែនការសកម្មភាព ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>អ្នកបើកបរពេលនេះជាអ្នករក្សាសៀវភៅ Log book និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទោះយ៉ាងណាប្រតិភូបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ</li> </ul>	<p>សៀវភៅ log book សម្រាប់យានយន្តគម្រោង ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ពាក់តែងជានីតិវិធីក្នុងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការទិញ ការប្រើ និងការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈករិយាល័យ ។</li> <li>ពង្រឹងថែម ទៀតក្នុងការត្រួតពិនិត្យសៀវភៅ log book.</li> </ul>	<p>ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១</p> <p>ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១</p>	

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>បានកត់សម្គាល់ថា ចម្ងាយធ្វើដំណើរ ដែល បានកត់ក្នុងសៀវភៅ Log book មិនសម ហេតុផល និងហត្ថលេខា ឬឃើងរបស់អ្នកជិះមិន ឃើញមាន មានតែអ្នក បើក ។</p>			

**ផ្នែក ៣ : ការបង្ហាញ ឬផ្សាយព័ត៌មាន**

<p><b>៣.ក. កាត់បន្ថយនូវ ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ ក្នុងចំណោមមន្ត្រី គម្រោងឱ្យបានទាប បំផុត ។</b></p>	<p>មន្ត្រីគម្រោងត្រូវបង្ហាញឱ្យដឹងពីការ ជាប់ទាក់ទង ជាងកជនក្តី និងជា សាធារណៈក្តី ឬជាផលប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹងចូលរួមជាមួយគម្រោង ឬសម្រេចទទួលកិច្ចសន្យាពីគម្រោង</p>	<p>អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង របស់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត គម្រោងទាំងអស់ត្រូវ ស្នើសុំឱ្យធ្វើការបង្ហាញ ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជា លាយលក្ខណ៍អក្សរ ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោងធ្វើការតាមដានត្រួត ពិនិត្យ ។ IDA ត្រូវធ្វើការ បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវកំឡុង ពេលបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</p>	<p>គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់បានចុះ ហត្ថលេខាលើក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជា ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១</p>	<p>សវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ PCO និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ និង ក្រមសីលធម៌ ដោយផ្អែកលើ ផែនការសវនកម្មរបស់ខ្លួន</p>		
<p><b>៣.ខ. បង្កើនតម្លាភាព តាមរយៈការ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន គម្រោងឱ្យបានទូលំ</b></p>	<p>ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ត្រូវ បង្ហាញព័ត៌មានលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន ដោយយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំ ដែលមានចែងក្នុងផែនការទំនាក់ទំនង</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO សម្របសម្រួល នូវបញ្ជីឈ្មោះព័ត៌មាន ដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយ ដោយភ្នាក់ងារអនុវត្ត</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោងធ្វើការ តាមដានត្រួតពិនិត្យ ។ IDA ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹម</li> </ul>	<p>គេហទំព័ររបស់សមាសភាគ IA ទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិង ចាប់ផ្តើមដំណើរការរួមមាន: <b>ACF:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO នឹងដាក់ជូនតារាង បង្ហាញព័ត៌មានទៅ WB នៅដើមខែ កញ្ញា ។</li> <li>• PCO នឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយ</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានបំណែង
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>ទូលាយ</b></p>	<p>របស់ពួកគេជាមួយនឹងឯកសារថតចម្លងដែលអាចមានតាមការិយាល័យភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់សម្រាប់ធ្វើអធិការកិច្ចជាសាធារណៈតាមការស្នើ ។ យ៉ាងតិចបំផុតព័ត៌មានដែលត្រូវបង្ហាញត្រូវរួមមាន៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ឈ្មោះគម្រោង គោលបំណងគម្រោង ចំនួនមូលនិធិតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និងមូលនិធិកែតម្រូវ ប្រភពមូលនិធិ</li> <li>• កាលបរិច្ឆេទគម្រោងចូលជាធរមាន</li> <li>• កាលបរិច្ឆេទបិទគម្រោងកាលបរិច្ឆេទបិទគម្រោងដែលបានកែតម្រូវចំនួនដងនៃការពន្យារពេលអនុវត្តគម្រោងឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋាននៃភ្នាក់ងារអនុវត្ត</li> <li>• គម្រោងឈ្មោះនាយកគម្រោងជាមួយព័ត៌មានទំនាក់ទំនងឈ្មោះរបស់ WB TTL និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងផ្នែក MEF-WB និងការិយាល័យ WB ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។</li> <li>• សំណើគម្រោងរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្ត</li> </ul>	<p>គម្រោងនីមួយៗ និងមានការឯកភាពពី IDA ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ភ្នាក់ងារអនុវត្ត</li> </ul> <p>គម្រោងនីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការបង្ហាញព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាសភាគគម្រោងរបស់ខ្លួន ។</p> <p>IPA ទីភ្នាក់ងារធ្វើលទ្ធកម្មអន្តរជាតិនិងបង្ហាញព័ត៌មានលទ្ធកម្ម ។</p>	<p>ត្រូវកំឡុងពេលបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• តាមការចរចា ។ PCO តាមដានដំណើរការកំឡុងពេលពិនិត្យឡើងវិញ ។</li> <li>• ដោយអនុវត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ ។ PCO ត្រួតពិនិត្យភាពស្របគ្នា ក្នុងការអនុវត្តហើយ IDA ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ អំឡុងពេលបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ ។</li> </ul>	<p><a href="http://www.arbitrationcouncil.org">www.arbitrationcouncil.org</a>  <b>OWSO:</b> <a href="http://www.owso.gov.kh">www.owso.gov.kh</a>  <b>PCO:</b> <a href="http://www.dfggmoi.gov.kh">www.dfggmoi.gov.kh</a>  <b>TAF:</b> <a href="http://www.dfgg-nsac.org.kh">www.dfgg-nsac.org.kh</a>          កំពុងបន្ត.....</p>	<p>ព័ត៌មាន ដែលទាក់ទងទៅនឹងគម្រោង ដោយផ្អែកទៅលើតារាងបង្ហាញព័ត៌មាន Disclosure Tracking Sheet ។</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<p>គម្រោងដែលទទួលបានការយល់ព្រមនៅពេលវាយតម្លៃគម្រោង</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ និងផែនការលទ្ធកម្ម ការកំណត់កិច្ចសន្យា ដែលត្រូវអនុវត្ត នៅរយៈពេល១២ខែខាងមុខ ប្រភេទនៃកិច្ចសន្យានីមួយៗ ទឹកកន្លែង វិធីសាស្ត្រ ធ្វើលទ្ធកម្ម មធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយ កាលបរិច្ឆេទនៃការដេញថ្លៃ ទឹកកន្លែង ទទួលឯកសារ និងធ្វើការដេញថ្លៃ និង RFPs អាចត្រូវបានគេពិនិត្យការរំពឹង កាលបរិច្ឆេទអាចធ្វើបាន និងតម្លៃនៃ ឯកសារដេញថ្លៃ</li> <li>បញ្ជីឈ្មោះទីប្រឹក្សារយៈពេលវែង និងខ្លី</li> <li>ឯកសារដេញថ្លៃ និង RFP ដែលអាចមានសម្រាប់ធ្វើអធិការកិច្ច</li> <li>កាលបរិច្ឆេទបិទការប្រកាសដេញថ្លៃ ឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃ និងតម្លៃរបស់ពួកគេ នៅពេលបើកឯកសារ</li> </ul>						

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• បញ្ជី និងព័ត៌មានលំអិតអំពីកិច្ចសន្យាដែលបានផ្តល់ និងឈ្មោះអ្នកដេញថ្លៃចាញ់ ហើយប្រសិនបើតំលៃដេញថ្លៃរបស់ពួកគេតូចជាងអ្នកឈ្នះ ហេតុផលចំពោះការបដិសេធពួកគេ</li> <li>• របាយការណ៍វិឌ្ឍនៈភាពគម្រោងលំអិតអំពីសមាសភាគគម្រោងភាគរយដែលបានបញ្ចប់ទិន្នន័យស្តីពី សូចនាករនៃការអនុវត្ត និងការចំណាយជាក់ស្តែងតាមសមាសភាគគម្រោងនីមួយៗ</li> <li>• របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ និងមតិសវនកម្ម</li> <li>• របាយការណ៍ជាក់លាក់ដទៃទៀតដែលបានរៀបចំឡើងដោយគម្រោង</li> <li>• យន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹង</li> <li>• ក្រុមសីលធម៌</li> </ul>						
<p><b>៣. គ. បង្កើនការយល់ដឹងពីគម្រោងតាម</b></p>	<p>ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងនិងការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងរបស់ គម្រោង</p>	<p>សមាសភាគ IA ទាំងអស់ និង PCO</p>	<p>បន្តធ្វើជាប់ជានិច្ចបន្ទាប់ពីគម្រោងចាប់ផ្តើមអនុវត្ត ។ PCO តាមដានដំណើរការ ។</p>	<p>• ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគឺកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីសិក្សា</p>	<p>• បន្តជំរុញការផ្សព្វផ្សាយយល់ដឹងពីគម្រោង តាមរយៈ</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>រយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ</b></p>	<p>ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ច របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពអនុវត្ត គម្រោងជួយការពារអ្នកនាំកំណែទម្រង់ និងដៃគូសង្គមស៊ីវិលរបស់ពួកគេ ពីការផ្តាច់ផ្ទាល់គ្នា និងការប្រតិកម្ម នៅក្នុងសង្គម ហើយគ្រប់គ្រងភាព អវិជ្ជមាន សាធារណៈ និងរឿង អាស្រូវ ។</p>		<p>IDA ធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវ ការអនុវត្ត កំឡុងពេលមាន បេសកកម្ម ។</p>	<p>រៀនសូត្រ ។ ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មានគម្រោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយពេលប្រជុំ សិក្ខាសាលា បណ្តុះបណ្តាល/សិក្ខាសាលា កម្មវិធីសន្ទនាមតិពាមវិទ្យុ និង សកម្មភាពបាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍ ជាប់ជានិច្ច ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• កិច្ចប្រជុំជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយលើកទី១ ទី២ ទី៣ និងទី៤ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួល គម្រោងក្នុងកាលបរិច្ឆេទផ្សេងៗ គ្នានៅឯក្រុមអ្នកកាសែតដែល មានការចូលរួមព័ត៌មានតាម បណ្តាញព័ត៌មានផ្សេងៗដូចជា ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និងអ្នកសារព័ត៌មាន ។</li> <li>• ព្រឹត្តិបត្រគម្រោងសម្រាប់ត្រី មាសទី១ ទី២ ទី៣ ត្រូវបាន បោះពុម្ព និងបានចែកជូនទៅឱ្យ</li> </ul>	<p>ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ គ្នា ដូចដែលបានលើកឡើង នៅក្នុងផែនការបណ្តុះ បណ្តាល (CTP)</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ស្ម័គ្រចិត្ត និងទូរទស្សន៍ស្តីពីអភិបាលកិច្ច ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ ។</li> <li>• រឿងភាគខ្លីស្តីពីអភិបាលកិច្ច ក៏ត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ FM 102 ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១១ ផងដែរ ។</li> <li>• វេទិការបស់ DFGG នឹងប្រព្រឹត្ត ទៅនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ ។</li> <li>• មានកម្មវិធីវិទ្យុចំនួន ៧ ដែលបានផ្សាយរហូតមកដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ តាមវិទ្យុ 102 MHz ដែលមានអ្នកចូលរួមហៅទូរស័ព្ទចូលក្នុងកម្មវិធីចំនួន ៨០ នាក់ និងមានអ្នកស្តាប់រាប់ពាន់នាក់ដែលនៅទូទាំងប្រទេស ។</li> </ul>			

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានបំណុល
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨

**ផ្នែក ៤. តួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល**

<p><b>ជំរុញឱ្យមានការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែច្រើន</b></p>	<p>គ្រប់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តផែនការភាពជាដៃគូរបស់ខ្លួនដូចដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសៀវភៅណែនាំការអនុវត្តគម្រោង (PIM) ដែលនឹងមានការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសនានា នៃការអនុវត្តគម្រោង និងអញ្ជើញឱ្យចូលរួមអង្កេតលើដំណើរការជ្រើសរើសទាំងអស់នោះ ។</p>	<p>សៀវភៅណែនាំការអនុវត្តការងារគម្រោង (PIM) ត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយមានការឯកភាពពី IDA ។</p> <p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង (PCO) នឹងសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនៃសមាសភាគភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់លើការរៀបចំរបាយការណ៍ ។</p>	<p>សៀវភៅណែនាំការអនុវត្តគម្រោង ដែលបានឯកភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនអនុវត្ត ។</p> <p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង(PCO)ពិនិត្យមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមជាមួយសមាសភាគស្ថាប័នរដ្ឋ ។ IDA ត្រូវពិនិត្យមើលអំឡុងពេលបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យគម្រោង ។</p>	<p>-ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង (PCO) បានចូលរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាសកម្មភាពរបស់គម្រោង និងជាយន្តការមួយក្នុងការលើកកម្ពស់គម្រោងអភិបាលកិច្ច PCO បានរៀបចំឱ្យមានក្រុមការងារសម្របសម្រួលគម្រោង (PCG) ដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នរដ្ឋ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល ។ ទោះបីជាក្រុមការងារនេះពុំសូវមានសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏ដោយ ។</p> <p>-ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង (PCO) បានរៀបចំឱ្យមានការអធិប្បាយដោយសង្ខេបពី</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO នឹងរៀបចំក្រុមការងារសម្របសម្រួលគម្រោង (PCG) ឡើងវិញដោយអញ្ជើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ដែលនឹងត្រូវរៀបចំនៅក្នុងខែកញ្ញា ។</li> <li>• PCO នឹងអញ្ជើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមអង្កេតមើលដំណើរលទ្ធកម្មជាពិសេសការចូលរួមបើកឯកសារដេញថ្លៃ ។</li> <li>• PCO នឹងបន្តរៀបចំឯកសារ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបាយការណ៍ នៃការការអនុវត្តភាពជាដៃគូ ដោយប្រើប្រាស់គំរូដែលផ្តល់ឱ្យដោយធនាគារពិភពលោក ។</li> </ul>		
---	---	--	---	--	--	--	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				ការកសាងភាពជាដៃគូ ដោយ ពន្យល់ពីប្រភេទនៃការចូលរួមជា មួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែល សកម្មភាពទាំងអស់នោះត្រូវបាន យល់ព្រមពីធនាគារពិភពលោក រួច ហើយដែរ ។	• របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ស្តីពី ការអនុវត្តភាពជាដៃគូ នឹងដាក់ជូនធនាគារពិភព លោកប្រចាំត្រីមាស ។		

**ផ្នែក ៥. យន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹង**

<p><b>៥.ក.ណែនាំពីការ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ទទួល និងដោះ ស្រាយពាក្យបណ្តឹង នៅគ្រប់សមាសភាគ គម្រោង</b></p>	<p>CHS នឹងបញ្ជូនទៅក្នុង PIM របស់ គម្រោង ដែលមានបញ្ជាក់អំពី ( ១ ) យន្តការទទួល និងដោះស្រាយ ពាក្យបណ្តឹងរបស់សមាសភាគនីមួយៗ រួមបញ្ចូលទាំងនីតិវិធីអនុវត្តជាក់លាក់ របស់សមាសភាគណាមួយដែលចាំបាច់ និង ( ២ ) ការប្រើប្រាស់យន្តការដែល មាននៅ MOI ក្នុងការដោះស្រាយ បញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន ដោយ IAs នីមួយៗ (មើលផ្នែកទី ១៣) នីតិវិធីបណ្តឹងផ្នែកលទ្ធកម្មត្រូវធ្វើ ទៅតាមនីតិវិធីនៅក្នុង SOP/PM</p>	<p>PCO និង IDA បាន ផ្តល់ NOL លើ សៀវភៅណែនាំការ អនុវត្តគម្រោង  IPA/PCO</p>	<p>សៀវភៅណែនាំការអនុវត្ត ការងារគម្រោង ដែលបាន ឯកភាព នៅក្នុងដំណាក់កាល មុនអនុវត្ត ។ PCO ត្រូវត្រួត ពិនិត្យការអនុវត្ត ។ IDA ត្រូវពិនិត្យមើលអំឡុងពេល បេសកកម្ម និងមុនពេល និង ក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យកែ លំអរគម្រោង</p>	<p>គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹង (CC) សៀវភៅកត់ត្រា និង អាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់អ្នក ប្តឹងត្រូវត្រូវបានបង្កើតរួចរាល់ ។ សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការ (CC) រួមមាន ៖ - នាយកគម្រោង PCO ប្រធាន - មន្ត្រីសវនកម្ម PCO សមាជិក - នាយកគម្រោង TAF សមាជិក - នាយកប្រតិបត្តិ ACF សមាជិក - PCO បានស្នើសុំ IA ទាំងអស់ ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធដោះស្រាយ</p>	<p>អាស័យដ្ឋានលំអិតរបស់អ្នក ទទួលពាក្យបណ្តឹង និងលេខ ទូរស័ព្ទនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ យ៉ាងទូលំទូលាយ</p>		
--	---	--	---	--	---	--	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<p>បណ្តឹងដោយខ្លួនឯង និងប្រគល់ មក PCO ដើម្បីបញ្ជូនរួមគ្នា ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO បានសម្របសម្រួល ភ្នាក់ងារអនុវត្តអោយ រៀបចំសៀវភៅណែនាំ ការអនុវត្តប្រតិបត្តិ និង បានចងក្រងផ្ញើជូន ធនាគារពិភពលោកតាំងពី ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ រួច ហើយ ។</li> </ul>			
<p><b>៥.ខ.គាំទ្រយន្តការ ទទួល និងដោះ ស្រាយពាក្យបណ្តឹង ដោយបង្កើត បណ្តាញទំនាក់ទំនង និងទទួលព័ត៌មាន ត្រឡប់</b></p>	<p>PCO នឹងបង្កើតយន្តការក្នុងការ ផ្តល់ព័ត៌មានដូចជាការប្រជុំពិគ្រោះ យោបល់ កិច្ចសន្ទនា និងសិក្ខាសាលា ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយមានការផ្តល់ ព័ត៌មានត្រឡប់ នៅក្នុងទម្រង់ និង បែបបទសមស្របទៅនឹងតម្រូវការនៃ ការចាប់ផ្តើមគម្រោង ។</p>	<p>PCO ពិគ្រោះជាមួយ សមាសភាគ IAs ដើម្បី រៀបចំយន្តការ និង បញ្ជូនទៅក្នុង PIM</p>	<p>ដោយយោងលើសៀវភៅ ណែនាំការអនុវត្ត PCO ត្រូវត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ នៃបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងបណ្តាញផ្តល់ព័ត៌មាន ត្រឡប់ ។ IDA ត្រូវពិនិត្យ មើលការអនុវត្តអំឡុងពេល បេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ</p>	<p>យន្តការទទួល និងដោះស្រាយ ពាក្យបណ្តឹងរបស់គម្រោងត្រូវបាន បង្កើតរួចរាល់ កំពុងបន្ត.....</p>	<p>ដំណើរការនៃការអនុវត្តក្នុង ការប្រើយន្តការនេះនឹងត្រូវ រាយការណ៍តាមការប្រជុំ PMT ពីខែម្តង ។</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨

**ផ្នែក ៦. ក្រុមសីលធម៌**

<p><b>៦.ក.ក្រុមសីលធម៌ ទូទៅសម្រាប់មន្ត្រី រាជការ និងទីប្រឹក្សា</b></p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗ ត្រូវបង្កើត ក្រុមសីលធម៌ សំរាប់មន្ត្រីគម្រោងរួម ទាំងបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា ដើម្បីចុះ ហត្ថលេខា ។ សម្រាប់មន្ត្រី គម្រោងត្រូវ អនុវត្តសម្រប និងច្បាប់សហលក្ខន្តិក មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឆ្នាំ១៩៩៤</p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗ ត្រូវបង្កើតក្រុម សីលធម៌របស់ខ្លួន</p>	<p>PCO ត្រូវត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្ត ។ IDA ត្រូវ ពិនិត្យមើលអំឡុងពេល បេសកកម្ម និងមុនពេល និង ក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យកែ លំអរគម្រោង</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• មន្ត្រីគម្រោងនឹងប្រើប្រាស់ក្រុម សីលធម៌ ដោយផ្អែកលើកម្មវិធី POC រីឯបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា នឹងអនុវត្ត ក្រុមសីលធម៌របស់ ខ្លួន ដោយយោងលើកិច្ចសន្យា ការងារ ។</li> <li>• ក្រុមសីលធម៌របស់ PCO បាន បង្ហាញ នៅក្នុងវិបសាយរបស់ DFGG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCO នឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាង ជាក់លាក់ជាមួយ IAs ក្នុង ការពង្រឹងការអនុវត្ត ក្រុមសីលធម៌</li> <li>• PCO នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ឬ សិក្ខាសាលា ដើម្បីពង្រឹង ការអនុវត្តគោលការណ៍ក្រុមសីល ធម៌ ដល់បុគ្គលិក PCO និង OWSO. ធ្វើការណែនាំដោយ HRM និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ។</li> </ul>	<p>ខែធ្នូ ២០១១</p>	
---	--	---	---	---	---	--------------------	--

**ផ្នែក ៧. ការដាក់ពិន័យ ឬទណ្ឌកម្ម**

<p><b>៧.ក.ពង្រឹងការ អនុវត្តក្រុមសីលធម៌ ជាមួយនឹងការដាក់ ពិន័យលើការលួចបន្លំ និងការប្រព្រឹត្ត</b></p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗធ្វើការកំណត់ និងដាក់ អោយអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម ស្របតាម ច្បាប់ថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជា និងបទបញ្ញត្តិរបស់វាផ្ទាល់ ។ ការដាក់ ទណ្ឌកម្ម លើអ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់</p>	<p>សមាសភាគ IA នីមួយៗ ត្រូវកំណត់ និងផ្សព្វផ្សាយ អំពីក្រុមសីលធម៌ ។ IDA ត្រូវផ្តល់ឯកសារ</p>	<p>កំណត់ និងផ្តល់ឯកសារ ថតចម្លងដល់ IDA អំឡុង ពេលត្រៀមអនុវត្តគម្រោង PCO ត្រួតពិនិត្យការដាក់ ពាក្យហើយ IDA នឹងត្រួត</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• គោលការណ៍ណែនាំការប្រឆាំង អំពើពុករលួយរបស់ក្រុម WB (ACG) ត្រូវបានបញ្ចូលក្នុង PIM រូបមន្ត ២ ។</li> <li>• មានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយ</li> </ul>	<p>PCO នឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិត ជាមួយនឹង IAS ក្នុងការ ពង្រឹងការអនុវត្តក្រុម សីលធម៌</p>		
--	---	--	---	--	--	--	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>អំពើពុករលួយ ដោយមន្ត្រីភ្នាក់ងារ អនុវត្ត គម្រោង អ្នកម៉ៅការ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងទីប្រឹក្សា ។</b></p>	<p>និងទីប្រឹក្សា នឹងត្រូវបានកំណត់ក្នុង ផ្នែកទី៣នៃ SOP/PM. IDA នឹង អនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម ស្របទៅនឹង កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គម្រោង និង លក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលទាំង គោលការណ៍ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACG) របស់ក្រុមធនាគារ WB និង របបទណ្ឌកម្ម ណែនាំក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ២០០៦ និងនឹងត្រូវកែលម្អ ជាបន្តបន្ទាប់ ។</p>	<p>ថតចម្លង ACG របស់វា និងរបបទណ្ឌកម្មទៅ PCO និងគ្រប់ IA ទាំងអស់</p>	<p>ពិនិត្យអំឡុងពេល បេសកកម្ម ។ ឯកសារថត ចម្លង នៃ ACG និងរបបទណ្ឌកម្មផ្តល់ទៅ PCO កំឡុងពេលនៃការ វាយតម្លៃគម្រោង ។ IDA នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេល ដែលភស្តុតាងត្រូវបានរក ឃើញជាក់ស្តែង ។</p>	<p>នៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើ របាយការណ៍នេះ ។</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>រាល់បញ្ហាទាំងឡាយរបស់ គម្រោង DFGG ដែលបាន កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០១០ ដូចជា បញ្ហាអភិបាលកិច្ច (ទាក់ទិន ទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតី នៃ ការងារលទ្ធកម្ម និងការគ្រប់ គ្រង អចលនទ្រព្យ គឺត្រូវបាន ដោះស្រាយរួចរាល់អំឡុងពេល វាយតម្លៃពាក់កណ្តាល គម្រោង MTR) ។</li> </ul>			

**ផ្នែក ៨. ធានាគុណភាពនៃរបស់គម្រោង**

<p><b>៨.ក.ធ្វើការធានា និង ផ្តល់បច្ចេកទេស សវនកម្ម ដើម្បី ការពារការយក ធនធានរបស់ គម្រោងទៅប្រើប្រាស់</b></p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង និងជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស សវនកម្មឯករាជ្យមួយក្រុមរួមមាន ទីប្រឹក្សាសវនករជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើម្បីដឹកនាំការងារសវនកម្ម សម្រាប់ គ្រប់គ្រងសកម្មភាពគម្រោង ការចាប់</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង និង រៀបចំ TOR ដោយ មានការឯកភាពពី IDA.</p>	<p>ក្នុងកំឡុងពេលមុននៃ ការអនុវត្តគម្រោង ។ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសផ្នែក សវនកម្មបានចាប់ផ្តើម ការងាររបស់ខ្លួន ពីខែ មិថុនា ២០០៩ ។</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>បច្ចុប្បន្នក្រុមទីប្រឹក្សា សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅ PCO រួមមានសមាជិក ៣នាក់. ម្នាក់ជាមន្ត្រី រដ្ឋាភិបាល មកពីនាយក ដ្ឋានសវនកម្មនៃ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី សវនកម្មផ្ទៃក្នុង លើកទី២នឹងធ្វើនៅក្នុង ខែវិច្ឆិកា ២០១១.</li> <li>វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពី សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនេះ</li> </ul>		
--	--	---	--	--	---	--	--

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>ខុសគោលដៅ ឬ សំរាប់ផលប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន បុគ្គល និង ក្រុមរបស់ខ្លួន</b></p>	<p>អារម្មណ៍ ផ្តោតទៅលើវិវភាព ដើម្បី បញ្ជាក់ថា ទំនិញទាំងឡាយការងារ សំណង់ និងសេវាកម្ម ដែលគាំទ្រ ថវិកាដោយជំនួយ IDA គឺ បានកើន ឡើងតាមចំនួនជាក់លាក់ និងគុណភាព អានទទួលយកបានមានធនធានបដិភាគ ហើយលទ្ធផលនៃសកម្មភាពទាំងនោះ គឺបិតលើបន្ទាត់ នៃគម្រោងដែលបាន រៀបចំឡើង ។</p>	<p>ការិយាល័យសម្រប សម្រួលគម្រោង និង ជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា សវនកម្មបច្ចេកទេស បន្ទាប់ពីទទួលបាន ការមិនជំទាស់ពី IDA.</p>		<p>ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឧបត្ថម្ភ ដោយ PCO ទីប្រឹក្សា សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាតិ ម្នាក់ ដែលចាប់ផ្តើម ការងារពី ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ២០១១, ទីប្រឹក្សាសវនកម្មផ្ទៃក្នុង អន្តរជាតិម្នាក់ ចាប់ផ្តើម ការងារពី ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ២០១១, និង បន្ថែមទីប្រឹក្សា សវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាតិ ម្នាក់ទៀតដែលចាប់ ផ្តើមការងារពី ថ្ងៃទី០១ សីហា ២០១១.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ការធ្វើសវនកម្មលើ ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ សម្បត្តិបានធ្វើឡើង ដោយ PCO ក្នុងឆ្នាំ ២០១១.</li> </ul>	<p>និងផ្តល់ដល់សវនករ ទាំង២៤ ខេត្ត រាជធានីរបស់ NCDDs-IP3 រួម ទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងទៀត ។</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ របាយការណ៍បញ្ចប់បានធ្វើទៅ WB ក្នុងខែមិថុនា ២០១១.</li> <li>▪ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើកដំបូងបានធ្វើឡើងដោយសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ PCO សម្រាប់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងដោយបានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែសីហា ២០១១.</li> </ul>			
<p><b>៨.ខ.ប្រើប្រាស់ GGF ជាឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ</b></p>	<p>PCO ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់សមាសភាគ IAs ត្រូវធ្វើការពិនិត្យតាមដានមើលការអនុវត្ត GGF ជាប្រចាំត្រឹមត្រូវ និង ហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើង ដោយកំណត់សញ្ញាប្រកាសអាសន្ន ឱ្យបានទាន់ពេល</p>	<p>PCO និងផ្នែក IAs ទាំងអស់</p>	<p>PCO រាយការណ៍ជូន ACWG របស់រដ្ឋាភិបាល និង IDA ក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ក្រោយពីបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញប្រចាំ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GGF ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងមួយត្រីមាសម្តងតាមរយៈសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ និង</li> </ul>	<p>សិក្ខាសាលាដោយមានការចូលរួមដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើ GGF និងត្រូវរៀបចំធ្វើនៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ។</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
<p><b>ដោយមានការ ឯកភាពពីភាគី ទាំងសងខាង ។</b></p>	<p>វេលា និងចាត់វិធានការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ និងលើកសំណើធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព GGF ទៅ IDA តាមភាពចាំបាច់ ដើម្បីធានាថា វាមាន ការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ និងប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព ។ PCO មានជំនួយការពីក្រុមរៀបចំ គម្រោង នឹងគ្រោងផ្តល់នូវការ បណ្តុះបណ្តាល អំពីហានិភ័យ និងការ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ តាមរយៈសិក្ខា សាលាសម្រាប់មន្ត្រីគម្រោងគ្រប់ ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់តាមផ្នែក IAs ដែលទទួលបានបញ្ជីបញ្ជីទានដែលផ្តល់ ដោយ PPF ។</p>	<p>PCO និងក្រុមរៀបចំ គម្រោងជាមួយនឹងការ ណែនាំ និងទស្សនៈវិស័យ របស់ IDA</p>	<p>ត្រឹមត្រូវនីមួយៗ</p>	<p>ការប្រជុំ PMT ។</p>			
<p><b>៨.គ.ជម្រុញការរៀន សូត្រ និងការប្រកួត ប្រជែងក្នុងន័យ ស្ថាបនា ក្នុងចំណោម សមាសភាគរបស់</b></p>	<p>ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោង (PCO) រៀបចំសិក្ខាសាលាប្រចាំត្រី មាស ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ ពីបញ្ហានានាដែលបានកើតឡើង និង មានវិធានការដោះស្រាយប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព ។ កម្មវិធីសិក្ខាសាលា</p>	<p>PCO និង IAs ទាំង អស់</p>	<p>ប្រចាំត្រីមាសក្នុង PCO ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ ស្តីពីកម្មវិធីសិក្ខាសាលា ដាក់ជូន MOI និង IAs ទាំងអស់ ព្រមទាំងចែកជូន</p>	<p>សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពី បទពិសោធន៍ និងចែករំលែកមេរៀន កំពុងត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈ ក្រុមការងារបង្គោល (LCFG) ។</p>	<p>កម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្របាន កំពុងរៀបចំបញ្ចប់ នឹងមាន វេទិការៀនសូត្រតាមលំដាប់ លំដោយ (រួមមានវគ្គបណ្តុះ បណ្តាល កិច្ចប្រជុំ និងសិក្ខា</p>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
គម្រោង ។	ក៏ជំរុញ ឱ្យមានការប្រកួតប្រជែង ប្រកប ដោយយុត្តិធម៌ក្នុងចំណោម IAs ក្នុងការលើកកម្ពស់ការងារ គ្រប់គ្រងគម្រោងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព និងគំនិតច្នៃក្នុងវិស័យ អភិបាលកិច្ច ។		IDA ដោយមិនឱ្យលើស ពី ២សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីថ្ងៃ សិក្ខាសាលាបានបញ្ចប់ ។		សាលា) ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តន៍ ដោយ MOI និង IAs និង អង្គការសង្គមស៊ីវិល ក្នុងគោល ដៅលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រ និងការអនុវត្តនៃគម្រោង អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន ។		
៨.យ.៣ ពង្រឹងការមើល ខុសត្រូវ ការត្រួត ពិនិត្យ និងការប្រមូល ព័ត៌មានត្រឡប់ពី (ប្រជាពលរដ្ឋ) ដែល ទាមទារឱ្យមាន គណនេយ្យភាព សង្គម	បំពេញបន្ថែមលើការពង្រឹងតួនាទី របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល "ផ្នែក៤ក" ដោយគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋ និង សារព័ត៌មាន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីលទ្ធផលរបស់ គម្រោង ។ កំណត់យុវជន ក្រុមគោលដៅឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងតាមដានត្រួត ពិនិត្យព័ត៌មានផ្តុំផ្គុំរបស់គម្រោង ។ រៀបចំឱ្យមានអ្នកហាត់ការ ការតស៊ូ មតិ កម្មវិធីសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាល និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតទៅដល់ NGO, CSOs និងក្រុមផ្សេងៗទៀត	គ្រប់ IAs រៀបចំក្រុម ការងារ និងរៀបចំ សកម្មភាពផែនការ ដោយមានការសម្រប សម្រួលពី PCO	IAs ពង្រឹងផែនការក្នុង ដំណាក់ក្រៅអនុវត្តន៍ គម្រោង ។ PCO ផ្តល់ ជូនពង្រឹងផែនការដល់ IDA ។ PCO ត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្ត ។	<ul style="list-style-type: none"> <li>• រើទីការប្រចាំឆ្នាំលើកទី២ របស់គម្រោងអភិបាល កិច្ចមូលដ្ឋាន ត្រូវបាន រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១១</li> <li>• ទម្រង់សំរាប់ exit assessment survey គឺបានរៀបចំរួចរាល់ ហើយដែរ ។</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ការវាយតម្លៃ exit assessment survey នឹងត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ គ្រប់កម្មវិធីបណ្តុះ បណ្តាល សិក្ខាសាលា និង seminars</li> <li>• ចុះផ្សាយលទ្ធផល វាយតម្លៃរបស់ exit assessment survey នឹងត្រូវចុះនៅក្នុង គេហទំព័រ ។</li> </ul>		

បញ្ហា/ ហានិភ័យ	សកម្មភាព ដើម្បីកាត់ បន្ថយហានិភ័យ	ទំនួលខុសត្រូវ	គោលដៅ/ ការត្រួតពិនិត្យ	លទ្ធផលអនុវត្ត ត្រឹម ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១១	ផែនការ សកម្មភាព	កាលបរិច្ឆេទ	ធនធានចាំ បាច់ផ្សេងៗ
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨
	ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការងារគម្រោង ។ ឧទាហរណ៍: ការប្រលងសរសេរ អត្ថបទ និងសិល្បៈសម្រាប់យុវជនស្តី អំពីវិវាទអន្តរជាតិ ប្រឆាំងអំពើពុក រលួយ " ខែធ្នូ " ដើម្បីប្រមូលផ្តុំទស្សនៈ និងគំនិតសម្រាប់អនាគត ។						

Review of Good Governance Framework (GGFs)

This Good Governance Framework is to be reviewed and signed off by senior management on a regular basis. The following review system is recommended with the Good Governance Framework:

- All risk factors pertaining to fraud and corruption require constant vigilance in instituting and implementing the preventive and control measures.
- Senior Management and project team to review the risk areas, red flags and mitigation measures regularly (every 3 months) to ensure that effective controls are in place.
- The emergence or presence of red flags should trigger a review of the situation to see if existing controls are adequate and if investigative action and additional controls are required. The matter is to be brought to the attention of senior management if evidence or suspicion of corruption is found.

**This Good Governance Framework for the Project Coordination Office (PCO) has been reviewed and updated by:**

Name: \_\_\_\_\_ Designation: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Designation: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

**ABBREVIATIONS**

ACG	Anti-Corruption Guidelines	MEF	Ministry of Economy and Finance
CSO	Civil Society Organization	NCB	National Competitive Bidding
CHS	Complaint Handling System	NOL	No Objection Letter (of the IDA) N
DSA	Daily Subsistence Allowance	PM	Procurement Manual (for Externally Assisted Projects)
FM	Financial Management	PCO	Project Coordination Office
FMDM	Financial Management and Disbursement Manual	PCU	Project Coordination Unit
GDCG	General Directorate of Cadastre and Geography	PIM	Project Implementation Manual
GGF	Good Governance Framework	RFP	Request for Proposals
IDA	International Development Association	RGC	Royal Government of Cambodia
IA	Implementing Agencies	SOP	Standard Operating Procedures
IPA	International Procurement Agent	TOR	Terms of Reference
IPC	Inter-ministerial Procurement Committee	TTL	Task Team Leader (of the IDA)
LCFG	Learning and Communication Focus Group		NOL: No Objection Letter
MBPI	Merit Based Pay Initiative		